

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "GALVANI-OPROMOLLA"  
Prot. 0004172 del 20/06/2023  
VI (Entrata)



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 3.2: Scuola 4.0

Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie  
D.M. 8 agosto 2022, n. 218  
*c.a. Dirigente scolastico*  
*c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

E, p.c. Agli Uffici scolastici regionali  
*c.a. Direttore generale*

Ai Revisori dei conti  
*per il tramite dell'istituzione scolastica*

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  
Cronoprogramma procedurale.

In relazione alle Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022 e all'articolo 4, comma 2, degli Accordi di concessione per i finanziamenti della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Missione 4, Componente 1, del PNRR, si comunica che le seguenti date relative al cronoprogramma di progetto sia per l'Azione 1 che per l'Azione 2 sono così aggiornate:

- entro la data del **31 luglio 2023** deve essere acquisito almeno un codice CIG delle procedure ed entro lo stesso termine il/i codice/i CIG acquisito/i deve essere caricato all'interno dell'area “Gestione”, sezione “Procedure”, della piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”;
- la data di aggiudicazione, previa individuazione, tramite apposite procedure, del/i soggetto/i affidatario/i di forniture e/o servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, è fissata al **30 settembre 2023**. Sempre entro tale data dovranno essere caricate all'interno della citata area della piattaforma anche la/e determina/e di aggiudicazione e la documentazione relativa all'espletamento delle procedure.

Si precisa che restano ferme tutte le altre scadenze di progetto già definite nelle citate Istruzioni operative e negli Accordi di concessione, al fine di rispettare *milestone* e *target* del PNRR.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Simona Montesarchio*

*Simona Montesarchio*